



Άγιος Νικόλαος, 01-12-2019

Δελτίο Τύπου

Θέμα: Ολοκλήρωση εργασιών διαμόρφωσης του κυρίως κτιρίου της νέας Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του ΓΝΑΝ και πορεία υλοποίησης μετεγκατάστασής της

Η Διοίκηση του ΓΝ Λασιθίου-ΚΥ Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» ενημερώνει τους πολίτες ότι το έργο της διαμόρφωσης του κυρίως κτιρίου της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (MTN), ήτοι του κτιρίου Δ (πρώην Αιμοδοσία) και του περιβάλλοντος χώρου, ολοκληρώθηκε στις 25-11-2019 ως προς το συμβατικό του αντικείμενο και εκδόθηκε η αντίστοιχη βεβαίωση περαίωσης εργασιών.

Ακολούθως, στις 29-11-2019 εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο η προσφορά για τη μετεγκατάσταση και αναβάθμιση του συστήματος επεξεργασίας νερού από την κατασκευάστρια εταιρεία με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης περίπου δύο (2) μηνών από την ημερομηνία ανάθεσης. Στο διάστημα αυτό περιλαμβάνεται το χρονικό διάστημα (περίπου 3 εβδομάδων) κατά τη διάρκεια του οποίου θα εκτελούνται οι απαιτούμενες τεχνικές εργασίες και δοκιμές του νέου συστήματος και κατά το οποίο οι ασθενείς θα πρέπει να μεταφέρονται και να υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση σε άλλες MTN.

Παράλληλα με τα παραπάνω θα υλοποιείται το έργο ελαιοχρωματισμού των βοηθητικών χώρων της MTN το οποίο αναμένεται να συμβασιοποιηθεί περί τα μέσα Δεκεμβρίου 2019 ενώ η ολοκλήρωση των εργασιών του, εκτός απροόπτου, περί τα μέσα Ιανουαρίου 2020. Στους εν λόγω χώρους στεγαζόταν μέχρι σήμερα η Τεχνική Υπηρεσία η οποία μετεγκαθίσταται πλέον στον 1^ο όροφο του παλιού κτιρίου στους χώρους της πρώην Μαιευτικής/Γυναικολογικής. Η μετεγκατάσταση της MTN θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών από το νέο έτος σε συνεργασία με την 7^η ΥΠΕ Κρήτης.

Αναφορικά με τη σκοπιμότητα και την αναγκαιότητα των χορηγηθεισών παρατάσεων για την ολοκλήρωση του έργου διαμόρφωσης των χώρων της MTN υπενθυμίζεται ότι, παράλληλα με το έργο αυτό, υλοποιήθηκε το εξίσου μεγάλο και σημαντικό έργο της ανακατασκευής των λουτρών των θαλάμων ασθενών όλων των κλινικών του παλιού κτιρίου και το οποίο εξελισσόταν ενώ οι κλινικές παρέμεναν σε πλήρη λειτουργία. Ως εκ τούτου, έπρεπε να εξασφαλιστεί χώρος για την εκ περιτροπής προσωρινή φιλοξενία τους, τη μετέπειτα μετεγκατάσταση της Τεχνικής Υπηρεσίας και ακολούθως τη διάθεση των χώρων της στη MTN. Για το σκοπό αυτό ανοίχθηκαν και διατέθηκαν οι κλειστοί και αδιάθετοι χώροι της πρώην Μαιευτικής/Γυναικολογικής στους οποίους μετεγκαθίσταται πλέον η Τεχνική Υπηρεσία. Οι εργασίες και των δύο έργων εκτελούνταν σταδιακά, ανάλογα και με την εποχικότητα της πληρότητας κάθε κλινικής, τις καιρικές συνθήκες, διάφορα απρόβλεπτα συμβάντα και παράλληλες διαδικασίες άλλων έργων ανακατασκευών, ανακινήσεων και προμηθειών που έπρεπε, για πολλούς λόγους, να συντονίζονται και να υλοποιούνται ταυτόχρονα τα τελευταία τρία χρόνια στο νοσοκομείο.

Η Διοίκηση ευχαριστεί θερμά όλους τους εργαζόμενους για τη σκληρή δουλειά, την υποστήριξη και τη συνεργασία και την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και της 7^{ης} ΥΠΕ Κρήτης και την Περιφέρεια Κρήτης για τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση του πρώτου έργου αυτού του μεγέθους που προκηρύχθηκε και υλοποιείται στην 7^η ΥΠΕ Κρήτης με τη νέα νομοθεσία και το οποίο αποτελούσε για δεκαετίες αντικείμενο μόνον προφορικών εξαγγελιών και άγονων αντιπαραθέσεων.

Η Διοικήτρια

Μαρία Σπινθούρη